

План совместных мероприятий в рамках сотрудничества «Детский сад – школа – колледж – ВУЗ – предприятие»

Мероприятия	Ожидаемые результат	Сроки	Ответственные
I Подготовительный этап			
1.1. Формирование проектной группы, определение перечня возможных направлений для организации сетевого взаимодействия между ДО - школой -ОУ СПО -ВУЗом - работодателем, организация обсуждения темы, цели, задач проекта, плана реализации	Выбраны партнеры для участия сетевом взаимодействии. Проведено организационное совещание	декабрь 2021г	ОУ участники программы
1.2. Анализ имеющихся в организациях — участницах проекта ресурсов для реализации проекта (материально-технических, инфраструктурных, информационных, кадровых и пр.)	Создание карты ресурсов	декабрь 2021г	ОУ участники программы
1.3. Определение механизмов взаимодействия между организациями-партнерами. Определение модели сетевого взаимодействия.	Модель определена. Обозначены все ее функциональные составляющие	декабрь 2021г	ОУ участники программы
1.4. Разработка и утверждение Положения о порядке сетевого взаимодействия и реализации образовательных программ в сетевой форме	Положение разработано	декабрь 2021	Базовая организация(БО)
1.5. Внесение изменений в действующие Организаций, участников сетевого взаимодействия, регламентирующие порядок сетевого взаимодействия локальные акты	Локальные акты приведены в соответствие	Ноябрь-декабрь 2021	участники программы
1.6. Разработка сетевого проекта «Сетевое взаимодействие между ДО - школой -ОУ СПО -ВУЗом - работодателем»	проект разработан и одобрен всеми участниками сети	Октябрь 2021	ОУ участники программы
1.7. Создание на сайте учреждений- участников проекта и сайте методического центра раздела «Сетевое взаимодействие».	Информация о проекте размещена на сайтах организаций, участников проекта	Ноябрь 2021	ОУ участники программы УО, ОП

1.8. Заключение договоров сетевого взаимодействия между ДО - школой -ОУ СПО -ВУЗом - работодателем		Договор заключен	Февраль июнь 2022	
19	Создание координационного совета участников проекта (КС)	Координационный совет создан	июнь 2022	ОУ участники программы
1.10.	Проведение заседаний координационного совета по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть.	Разработано положение о КС	Октябрь 2022	участники проекта
Основной этап				
2				
2.1.	Определение массовых мероприятий для совместной реализации в рамках сетевого взаимодействия между ДО - школой -ОУ СПО -ВУЗом – работодателем (приложение 1)	Проведен анализ программ, выбраны мероприятия для совместной реализации	Ноябрь 2022 г.	ОУ участники программы
2.2	Проведение совместных мероприятий профориентационного цикла	оставлен график проведения совместных мероприятий	2022-2023 уч.год	ОУ участники программы
2.3.	Проведение практических семинаров, мастер—классов, круглых столов с представителями организаций, участвующих в проекте.	Представители организаций осознают значимость проекта и используют новые технологии для его реализации	Февраль, март 2023	Участники проекта
2.4.	Участие в Попечительском и Управляющем советах	Закреплено в договоре о сетевом сотрудничестве	постоянно	Участники проекта
2.5.	Организация мастер-классов и профориентационных лекций на базе школы и д/с (в том числе в игровой форме)	Закреплено в договоре о сетевом сотрудничестве	Март 2023	ОУ СПО
2.6.	Организация экскурсий на предприятия, являющиеся партнерами сетевого взаимодействия с целью ознакомления детей с профессией	Закреплено в договоре о сетевом сотрудничестве	Март 2023	ОУ участники проекта, работодатель

2.7.	Организация тесного взаимодействия с Центрами содействия трудоустройства выпускников	Закреплено в договоре о сетевом сотрудничестве	постоянно	ОУ, работодатель
2.8.	Проведение профильных конкурсов, исследований с дальнейшим сопровождением победителей	Закреплено в договоре о сетевом сотрудничестве	постоянно	ОУ, работодатель
2.9.	Подведение итогов работы за 2022-2023 учебный год	Подготовлен аналитический отчет	Июль 2023	Координационный совет
2.10.	Анализ образовательных возможностей организаций-партнеров, разработка программ по направлениях внеурочной деятельности для совместной реализации в рамках сети (в следующем учебном году), согласование рабочих программ	Разработаны программы для совместной реализации	Май-август	Координационный совет
2.11.	Расширение сетевого взаимодействия за счет привлечений организаций— партнеров	Включение в организации-партнеры ОУ и работодателей	Август - сентябрь 2023	Координационный Совет, администрация организаций, участников
2.12.	Информирование участников сетевого взаимодействия об образовательных возможностях сети в реализации программ (расписание, место проведения занятий и т. д.)	Размещение информации на сайтах ОУ	Август-сентябрь 2023	ОУ участники проекта
2.13.	Корректировка локальных актов, разработка новых локальных актов	Доработка локальных актов по мере введения новых возможностей сетевого взаимодействия	По мере необходимости	ОУ участники проекта
2.14.	Участие в совместных массовых мероприятиях сети в соответствии с календарем образовательных событий	Реализация профориентационной составляющей	В течение года, по графику	ОУ участники проекта, работодатели

3	Заключительный этап			
3.1.	Проведение дней открытых дверей в ОУ участнике проекта	Проведены мероприятия в каждом ОУ	Апрель—май 2023	Координационный совет
3.2.	Мониторинг результатов реализации модельных модулей учебных предметов в сетевой форме	Аналитические материалы	Апрель—май 2023	Координационный совет
	Заседание Координационного совета «Анализ работы сетевой формы взаимодействия между детским садом-школой-техникумом-ВУЗом-работодателем»	Аналитические материалы	Июнь 2023	Координационный совет
3.4.	Презентация опыта сетевого взаимодействия на совещании руководителей	Подготовлено выступление	Июнь 2023	Координационный совет
	Изучение уровня удовлетворенности уровнем предоставляемых образовательных услуг внутри сети.	Проверено анкетирование	Май—июнь 2023	администрация ОУ

Приложение к плану
совместных мероприятий
в рамках сотрудничества
«Детский сад – школа –
колледж – ВУЗ –
предприятие»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Экскурсия детей выпускных групп дошкольного подразделения «Чудо-остров» на первый звонок в МБОУ «СШ № 1 им. М. Губанова»	1 сентября	Зам. директора по дошкольному образованию, воспитатели
2	Экскурсия детей выпускных групп дошкольного подразделения «Чудо-остров» по МБОУ «СШ № 1 им. М. Губанова»	В течении года	Зам. директора по дошкольному образованию, воспитатели
3	Посещение обучающимися МБОУ «СШ № 1 им. М. Губанова» Дня открытых дверей в ГБПОУ РК ЕИТ	Согласно графику ГБПОУ РК ЕИТ	Зам. директора по УВР, классные руководители
4	Посещение обучающимися МБОУ «СШ № 1 им. М. Губанова» Дня открытых дверей в «Крымском Федеральном университете имени В. И. Вернадского» Институт «Агротехнологическая академия»	Согласно графику Крымского Федеральном университете имени В. И. Вернадского» Институт «Агротехнологическая академия»	Зам. директора по УВР, классные руководители
5	Организация экскурсий для обучающихся на предприятие ООО «Родник»	В течении года (по согласованию)	Зам. директора по УВР, классные руководители