

**План - график  
перехода на электронный учет успеваемости обучающихся  
МБОУ «СШ №1 им. М. Губанова»**

№ п/п	Период	Мероприятие	Ответственный
1.	до 01.09.2021	Утверждение плана - графика работы в период подготовительного этапа апробации.	Директор школы
2.	до 03.09.2021	Установочный семинар для учителей школы.	Учитель информатики Системный администратор
3.	до 10.09.2021	Серия консультаций для родителей и обучающихся по единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)	Кл. руководители
4.	до 30.09.2021	Разработка плана работы и документов нормативного и регламентационного обеспечения. Размещение на официальном сайте школы нормативной базы по переходу на электронный учет успеваемости.	Заместитель директора по УВР
5.	Сентябрь 2021 года - май 2022 года	Подготовка информации и заполнение базы данных в информационной системе «Электронный журнал «ЭлЖур»	Учителя школы

