

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СШ №1»



Э.М. Леонова
2017г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
мероприятий по проведению ГИА обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего,
среднего общего образования
в 2017-2018 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Форма	Сроки	Ответственные
1. Нормативное правовое, инструктивно-методическое обеспечение ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, среднего общего образования				
1.1	Подготовка приказов, регламентирующих организацию и проведение ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, среднего общего образования	Приказы	в течение года	Титаренко Т.Г.
1.2	Создание банка нормативных документов федерального, муниципального и школьного уровней по подготовке и проведению ГИА в 2017/2018 учебном году	Банк нормативных документов школьного уровня	в течение года	Титаренко Т.Г.
1.3	Подготовка школьной нормативной документации по подготовке и проведению ГИА выпускников 9, 11 классов в 2017/2018 учебном году	Банк нормативных документов школьного уровня	в течение года	Титаренко Т.Г.
2. Организация информирования участников ГИА, их родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения ГИА				
2.1	Изучение методических рекомендаций по подготовке выпускников 9,11 классов к ГИА	Консультации предметных МО	октябрь 2017	Титаренко Т.Г.
2.2	Изучение нормативных документов по формам проведения ГИА выпускников 9,11 классов	Консультации учителей-предметников	ноябрь 2017 – апрель 2018	Руководители предметных МО
2.3	Ознакомление выпускников 11 классов с формами проведения ГИА	Консультации для выпускников 11 классов	февраль 2018 – март 2018	Титаренко Т.Г. Хитрич Ф.Д.
2.4	Изучение нормативно-правовой документации учителями-предметниками, классными руководителями по подготовке и проведению ГИА в 2017/2018 учебном году	Консультации учителей-предметников, классных руководителей	ноябрь 2017 – март 2018	Титаренко Т.Г.
2.5	Информирование участников итоговой аттестации по вопросам организации и проведения ГИА	Консультации для учащихся, родительские собрания	в течение года	Титаренко Т.Г.

2.6	Организация консультирования выпускников 9, 11 классов и их родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, среднего общего образования	Информация для учащихся 11 класса и их родителей на информационном стенде школы	в течение года	Титаренко Т.Г.
-----	---	---	----------------	----------------

3. Обеспечение условий организации и проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, среднего общего образования

3.1	Сбор заявлений от выпускников 9, 11 классов о выборе предметов для сдачи ГИА и форме сдачи экзамена	Сбор заявлений, оформление журналов учета заявлений	февраль – май 2018 г.	
3.2	Оформление уголков по подготовке ГИА в учебных кабинетах	Уголки по подготовке к экзаменам в учебных кабинетах	декабрь 2017 г. – январь 2018 г.	Учителя-предметники
3.3	Проведение промежуточного контроля сформированности ключевых компетенций выпускников 11 классов и качества подготовки к ГИА	Репетиционные экзамены с анализом результатов	декабрь 2017 г. – январь 2018 г.	Титаренко Т.Г., учителя-предметники
3.4	Консультации психолога для выпускников 9, 11 классов, родителей, учителей-предметников по подготовке к ГИА	Консультации психолога	Январь – май 2018 г.	Проскурина И.Е.
3.5	Оформление информационно-методического стенда по подготовке к ГИА в 2017/2018 учебном году	Стенд «ЕГЭ»	с декабря 2017г с постоянным обновлением материала	Титаренко Т.Г.

4. Подготовка запросов о предоставлении информации

4.1	Предоставление информации о выпускниках 9, 11 классов, работниках ППЭ для составления базы данных в РИС «Планирование ГИА-9 2018», РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ)»	Информации, отчеты, экспортные файлы	февраль – май 2018 г.	
4.2	Подготовка приказа о предоставлении транспортных схем доставки выпускников 11 классов в ППЭ	Приказ о схемах доставки выпускников 11 классов в ППЭ	май 2018 г.	

5. Организация мероприятий по обеспечению ППЭ экзаменационными материалами для проведения ГИА

5.1	Предоставление на ППЭ материалов для проведения ГИА	Бланки ответов, листы, папки, файлы, конверты, диски, видеонаблюдение	май 2018 г.	Титаренко Т.Г.
-----	---	---	-------------	----------------

6. Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ				
6.1	Создание и ведение информационной системы участников ЕГЭ в период ГИА выпускников 2017/2018 учебного года	РИС «Планирование ГИА-9 2018», «Планирование ГИА (ЕГЭ)»	октябрь 2017 г. – май 2018 г.	Симонова Н.М.
7. Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, среднего общего образования				
7.1	Информирование выпускников 9, 11 классов, их родителей (законных представителей) о порядке организации общественного наблюдения за ходом проведения ГИА	Консультация, родительское собрание	февраль 2018г. – май 2018 г.	Классные руководители, учителя-предметники
8. Проведение мероприятий по ознакомлению участников ЕГЭ с полученными ими результатами				
8.1	Информирование участников ЕГЭ с полученными ими результатами	Информация	Июнь 2018 г.	Титаренко Т.Г.
9. Изучение состояния организации и проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, среднего общего образования				
9.1	Анализ результатов ГИА выпускников 9, 11 классов 2017/2018 учебного года	Мониторинг результатов итоговой аттестации	июнь 2018г.	Титаренко Т.Г.

Зам. директора по УВР



Т.Г. Титаренко